伊川县彭婆镇人民政府关于2022-2023政府债券资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2022—2023年53000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：
一、专项债券资金38000万元使用情况

1. 项目安排情况：安排38000万元用于伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（二期）。

2. 项目进展情况：伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目（二期），该项目位于伊川县彭婆镇。项目规划建设用地面积402.74亩，总建筑面积226420平方米。建筑基底面积 146520 m2。本项目主要建设内容为：厂房总建筑面积158020m2（含6栋1F钢结构、11栋2F钢结构），仓库建筑面积 52000 m2（含10栋，1F钢结构），公共配套用房建筑面积16,400m2(2F-3F 框架结构），机动车停车位680个，并配建厂区道路硬化、绿化、停车场、大门围墙以及室内外配套工程等。项目总投资74692.15万元，2023年申请专项债券资金，根据豫财债（2023）0002号文件下达专项债券资金38000万元。

3. 资金使用情况：2023年的38000万元专项债券资金，其中29989万元已拨付到位，剩余8011万元未拨付。

4. 项目收益及实现情况。处于建设期，未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目应对资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。
二、专项债券资金15000万元使用情况

1. 项目安排情况：安排15000万元用于伊川县彭婆镇农产品批发交易中心项目项目。
2. 项目进展情况：伊川县彭婆镇农产品批发交易中心项目规划建设用地面积72400.21平方米（约108.6亩），项目总投资37208.23万元，其中申请专项债债券资金15000万元，不足部分由地方政府（单位自筹）配套。项目于2022年3月1日开工，未竣工。
3. 资金使用情况：2022年、2023年共计发行专项债券资金15000万元，其中14920万元万元已拨付到位，剩余47万元未拨付。

4. 项目收益及实现情况。处于建设期，未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。
